



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ASOCIAȚIA ȚARA SECAȘELOR ALBA-SIBIU

Cod 517240, Comuna CIUGUD, localitatea CIUGUD, str. Simion Bran, nr. 50, Jud. Alba, tel. 0770501021

E – mail asociatiatarasecaselor@yahoo.com ; www.tarasecaselor.ro

Nr.324/08.05.2026

NOTĂ INTERNĂ

privind prelungirea perioadei de evaluare și selecție a proiectelor depuse pe platforma gal.afir.ro la Grupul de Acțiune Locală - Asociația Țara Secaşelor Alba-Sibiu în cadrul Intervenției nr.3 INVESTIȚII PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI PROMOVAREA ENERGIEI DURABILE ÎN TERITORIUL GAL ȚARA SECAȘELOR

Având în vedere Apelurile de selecție lansate în anul 2026 de Grupul de Acțiune Locală Asociația Țara Secaşelor Alba Sibiu pentru accesarea intervențiilor FEADR din cadrul SDL 2023-2022, respectiv:

- Apelul de selecție 804/000/1/3/2025 pentru intervenția I3- INVESTIȚII PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI PROMOVAREA ENERGIEI DURABILE ÎN TERITORIUL GAL ȚARA SECAȘELOR, deschis în perioada 26.02.2026-27.03.2026, 7 proiecte depuse.
- Apelul de selecție 807/000/1/5/2025 pentru intervenția I2- INVESTIȚII PENTRU SATE INTELIGENTE DIN TERITORIUL GAL ȚARA SECAȘELOR ALBA-SIBIU, deschis în perioada 30.03.2026-28.04.2026, 2 proiecte depuse.
- Apelul de selecție 808/818/1/4/2026 pentru Intervenția I5- INVESTITII PRIVIND PROMOVAREA SI CONSERVAREA PATRIMONIULUI LOCAL MATERIAL SI IMATERIAL, deschis în perioada 06.03.2026-04.04.2026, 2 proiecte depuse

Ținând cont de :

- complexitatea procesului de evaluare și selecție a cererilor de finanțare, care presupune verificarea criteriilor de eligibilitate generale și locale, acordarea punctajelor conform criteriilor de selecție, transmitere solicitărilor de informații suplimentare și analiza răspunsurilor, precum și finalizarea procesului prin întocmirea fișelor de verificare.
- suprapunerea perioadei de evaluare aferentei Intervenției 3-INVESTIȚII PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI PROMOVAREA ENERGIEI DURABILE ÎN TERITORIUL GAL ȚARA SECAȘELOR cu perioada de evaluare a proiectelor depuse în cadrul Intervenției 1- DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII LOCALE ȘI A SERVICIILOR DIN TERITORIUL GAL ȚARA SECAȘELOR ALBA-SIBIU (unde au fost 8 proiecte depuse, fiind emis raportul de selecție intermediar în data de 07.04.2026) și cu un volum ridicat de activități curente, fapt care a generat întârzieri în evaluarea proiectelor încărcate în platformă, aferente intervenției 3;
- zilele libere legale care au fost în perioada 10.04.2026 -13.04.2026, respectiv 01.05.2026;
- timpul necesar real pentru evaluare, raportat la numărul de proiecte depuse, întrucât analiza unui proiect necesită în medie 2-3 zile lucrătoare pentru fiecare



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



AFIR
împreună creștem
satul românesc



GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ASOCIAȚIA ȚARA SECAȘELOR ALBA-SIBIU

Cod 517240, Comuna CIUGUD, localitatea CIUGUD, str. Simion Bran, nr. 50, Jud. Alba, tel. 0770501021

E – mail asociatiatarasecaselor@yahoo.com ; www.tarasecaselor.ro

evaluator, la care se adaugă perioadele legale pentru răspunsurile la clarificări (maxim 5 zile calendaristice pentru fiecare rundă de solicitare a informațiilor suplimentare), ceea ce îngreunează respectarea termenelor inițiale stabilite în documentele de accesare;

- necesitatea solicitării a două runde de informații suplimentare pentru unele proiecte depuse în cadrul intervenției nr. 3 INVESTIȚII PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI PROMOVAREA ENERGIEI DURABILE ÎN TERITORIUL GAL ȚARA SECAȘELOR, în vederea asigurării unui proces de evaluare riguros, corect, documentat și conform procedurilor aprobate, astfel încât calitatea verificărilor să nu fie afectată de constrângeri de timp;

În contextul celor evidențiate și având în vedere necesitatea desfășurării unei evaluări riguroase și conforme, se consideră necesară **prelungirea etapei de evaluare a proiectelor** (verificarea eligibilității, acordarea punctajelor, publicarea Raportului de Selecție Intermediar și transmiterea notificărilor) **afereantă Intervenției 3 - INVESTIȚII PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI PROMOVAREA ENERGIEI DURABILE ÎN TERITORIUL GAL ȚARA SECAȘELOR** de la maximum 50 zile calendaristice de la data închiderii sesiunii la **maximum 65 de zile calendaristice de la data închiderii sesiunii.**

De la data publicării Raportului de Selecție Intermediar se aplică următoarele termene, care rămân neschimbate, conform ghidurilor intervențiilor:

- **Depunerea Contestațiilor:** depunerea contestațiilor se va realiza în maximum de 5 zile calendaristice de la publicarea Raportului de Selecție.
- **Emiterea raportului de soluționare a contestațiilor :** Raportul de soluționare a contestațiilor se va publica în termen de 10 zile calendaristice de la închiderea perioadei de depunere a contestațiilor.
- **Emiterea raportului de selecție final:** Raportul de selecție final se publică în termen de 5 zile calendaristice de la publicarea Raportului de Soluționare a Contestațiilor sau de la împlinirea termenului de depunere a contestațiilor (pentru situațiile în care nu se depun contestații).

Astfel, ca urmare a prelungirii cu 15 de zile a termenului de publicare a Raportului de Selecție Intermediar, perioada totală maximă de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul **Intervenției 3 - INVESTIȚII PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI PROMOVAREA ENERGIEI DURABILE ÎN TERITORIUL GAL ȚARA SECAȘELOR**, se prelungește de la 70 zile calendaristice la 85 zile calendaristice.

Manager:
Pop Dan Doru

p.Expert Tehnic:
Prodea-Sîrbu Emilia-Maria

Responsabil Tehnic:
Arsu Vasile Marius